

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM)

ลำดับ ที่	หน่วยรับผิดชอบ	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาด ไร่	หมู่ ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	แผนดำเนินการชุดสระน้ำ		ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
								ว/ด/ป เริ่มงาน	ว/ด/ป คาดการณ์ ว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายฉัตรชัย สวัสดิ์วนาทร	15 ไร่	4	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	19-มี.ค.-64				
2	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นางจำเริญ วรรณากาญจน์	10 ไร่	3	ด่านแม่แลด	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	15-มี.ค.-64				
3	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	น.ส.วันทนา สุวรรณ	15 ไร่	2	ท่ากระดาน	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี					
4	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายพนม ไคลมี	15 ไร่	2	นาสวน	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี					รอปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ
5	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายสุวัฒน์ เทียนชัย	15 ไร่	2	หนองเปิด	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	15-มี.ค.-64				
6	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายสุรัตน์ อธิพงษ์	15 ไร่	2	ปรางเผล	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	25-ก.พ.-64	16-เม.ย.-64		/	
7	นพค.11 สนภ.1 นทพ.	นายสุวิทย์ ราชสุภา	15 ไร่	3	หนองลู	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	25-ก.พ.-64	16-เม.ย.-64		/	
8	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายอนวัจน์ แมนทิม	15 ไร่	2	เขาน้อย	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	14-ก.ค.-64				
9	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายชานู อารีรักษ์	15 ไร่	3	พังตรุ	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	29-เม.ย.-64				
10	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายชัยยา กลีบเมฆ	15 ไร่	7	รางสาลี่	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	6-มิ.ย.-64				
11	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายพัชรพล ดวงผาสุข	15 ไร่	7	หนองตากยา	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	2-ส.ค.-64				
12	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	นายพิรพงศ์ ว่องวงษ์ศาโรจน์	15 ไร่	1	เขาสามลิบหาบ	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	18-พ.ค.-64				
13	นพค.12 สนภ.1 นทพ.	ศูนย์การเรียนรู้ Earth safe ไร่รักกาญจน์	15 ไร่	3	ยางม่วง	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	25-มิ.ย.-64				
14	นพค.13 สนภ.1 นทพ.	นายสุเทพ สิงห์คลี	15 ไร่	8	จรเข้มเือก	ด่านมะขามเตี้ย	กาญจนบุรี					
15	นพค.13 สนภ.1 นทพ.	นายธนภัทร ทิพย์ทัศน์	15 ไร่	7	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี					
16	นพค.13 สนภ.1 นทพ.	นายสมบัติ สวัสดิ์ผล	15 ไร่	6	วังกระแจะ	ไทรโยค	กาญจนบุรี					
17	นพค.14 สนภ.1 นทพ.	นายมานิช แยมชื่น	15 ไร่	3	วังเย็น	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	18-พ.ค.-64		/		
18	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นางเงินยวง คิ้ววงศ์งาม	10 ไร่	4	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี					
19	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นายสุชิน บัวสองลี	15 ไร่	11	หนองประตู	เลาขวัญ	กาญจนบุรี					
20	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นายชาญชัย เกศศิริตระกูล	15 ไร่	6	หนองฝ้าย	เลาขวัญ	กาญจนบุรี					
21	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นายดำรงค์ ปิ่นเสื่อ	10 ไร่	10	หนองโสน	เลาขวัญ	กาญจนบุรี					
22	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	บ้านสวนนางไพร(นางสำเียง แก้วดอนไพร)	15 ไร่	2	สมเด็จเจริญ	หนองปรือ	กาญจนบุรี					
23	นพค.15 สนภ.1 นทพ.	นางวงพกา ทัศน	15 ไร่	5	หนองปลาไหล	หนองปรือ	กาญจนบุรี					
24	นพค.16 สนภ.1 นทพ.	นายมนัส บ้องกัน	15 ไร่	10	ช่องด่าน	บ่อพลอย	กาญจนบุรี					

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM)

ลำดับ ที่	หน่วยรับผิดชอบ	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ขนาด ไร่	หมู่ ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	แผนดำเนินการชุดสระน้ำ		ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
								ว/ด/ป เริ่มงาน	ว/ด/ป คาดการณ์ ว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
25	นพค.16 สนภ.1 นทพ.	นางมาลัย ศิวหอม	15 ไร่	5	หนองกร่าง	บ่อพลอย	กาญจนบุรี					
26	นพค.16 สนภ.1 นทพ.	นายทศพร อุดลยธรรม	15 ไร่	1	หลุมรั้ง	บ่อพลอย	กาญจนบุรี					
27	นพค.16 สนภ.1 นทพ.	นางสาวปัทมา ปทุมสูตร	15 ไร่	11	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	30-เม.ย.-64		/		

หมายเหตุ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการปรับพื้นที่ (ชุดสระน้ำ)